

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2  
 \_\_\_\_\_ М.А. Веселовская  
 " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2015

**Сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в 2015 году  
 в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы  
 по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в  
 условиях экспериментального перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  
 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования  
 на 2011 – 2015 годы в 2015 году"  
 на территории Хабаровского края  
 за январь – март 2015 г.**

№ п.п .	Наименование мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Плановый срок исполнения (д.м.г)	Фактический срок исполнения (д.м.г)	Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1.	Участие в веб-совещании, организованном ХКИРО, по планированию деятельности и корректировке технических заданий на 2015 год	Февраль 2015 г.	16 февраля 2015 г.	В веб-совещании приняли участие 3 человека		
2.	Участие в краевом семинаре-совещании для руководителей образовательных организаций, методических команд краевых базовых площадок ФГОС ОВЗ по теме "Управленческие и организационные аспекты деятельности коррекционной школы-интерната в условиях апробации и введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с	Февраль 2015 г.	26 февраля 2015 г.	Приняли участие 3 человека		

	ограниченными возможностями здоровья"					
3.	Корректировка нормативно-правовой документации КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 как базовой площадки ФГОС ОВЗ	Март 2015 г.	Март 2015 г.	Подготовлен пакет документации КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 как базовой площадки ФГОС ОВЗ		
4.	Формирование состава методической команды КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 как базовой площадки ФГОС ОВЗ, составляющей практическую базу краевой стажировочной площадки	Март 2015 г.	30 марта 2015 г.	Сформирована методическая команда КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 как базовой площадки ФГОС ОВЗ, составляющей практическую базу краевой стажировочной площадки		
5.	Разработка Положения КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 о краевой стажировочной площадке по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" в 2015 году	В течение марта 2015 г.	30 марта 2015 г.	Разработано Положение КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 о краевой стажировочной площадке по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" в 2015 году		
6.	Разработка "дорожной карты" КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 выполнения работ по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей, мероприятие "Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья" в 2015 году	В течение марта 2015 г.	30 марта 2015 г.	Разработана "дорожная карта" КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 выполнения работ по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей, мероприятие "Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья" в 2015 году		
7.	Участие в вебинаре для краевых базовых площадок ФГОС ОВЗ по вопросам проектирования учебно-тематических планов	05 марта 2015 г.	05 марта 2015 г.	Приняли участие 4 человека		
8.	Участие в вебинаре для краевых базовых	16 марта 2015	16 марта 2015	Приняли участие 4 человека		

	площадок ФГОС ОВЗ по вопросам организации и управления деятельностью краевых базовых площадок ФГОС ОВЗ в статусе стажировочных площадок	г.	г.			
9.	Участие в вебинаре для краевых базовых площадок ФГОС ОВЗ по вопросам реализации дорожной карты введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях	18 марта 2015 г.	18 марта 2015 г.	Приняли участие 4 человека		
10.	Участие в стажировке сотрудниками КСП ХКИРО для сотрудников краевых базовых площадок ФГОС ОВЗ на тему: "Как организовать обучение взрослых. Темы, которые необходимы педагогам массовых школ"	27 - 28 марта 2015 г.	27 - 28 марта 2015 г.	Приняли участие 4 человека		
11.	Составление УТП на 24 часа для стажировок педагогов общеобразовательных школ Хабаровского края	В течение марта 2015 г.	30 марта 2015 г.	Составлены УТП для администрации, педагогических работников, узких специалистов общеобразовательных школ Хабаровского края		
12.	Проведение стажировочного курса по теме «Особенности организации работы со слабовидящими детьми в общеобразовательной школе» (16 часов).	20-21 февраля 2015 г	20-21 февраля 2015 г	Приняли участие 18 педагогов Хабаровского края		

Директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

Веселовская Марина Анатольевна