


Министерство образования и науки Хабаровского края  
Краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся.  
Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-  
интернат 3, 4 вида № 2»

	 <p><b>Утверждено</b> Директор КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 <i>М.А. Веселовская</i> М.А. Веселовская « 13 » <i>апрель</i> 2015 года</p>
--	---

**План-график  
(дорожная карта)  
краевой базовой площадки по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ»  
в 2015 году**

№ п.п.	Мероприятия	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат/продукт
<b>I. Создание нормативно-правового, методического обеспечения реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ</b>				
1.1	Подготовка приказа о деятельности КБП по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ» в 2015 г.	26 марта 2015	Веселовская М.А., директор СКШИ 3 4 вида 2 – руководитель РБП	Издание приказа утверждение положения о деятельности КБП
1.2	Корректировка нормативно-правовой документации КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 - краевой базовой площадки в связи с изменением статуса и функционала деятельности	26 марта 2015	Веселовская М.А., директор СКШИ 3 4 вида 2 – руководитель РБП	Корректировка штатного расписания методической команды, функциональных обязанностей членов КБП
1.3	Согласование и утверждение плана-графика (дорожная карта) КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 – КБП по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» в 2015 году	13 апреля 2015	Веселовская М.А., директор СКШИ 3 4 вида 2 – руководитель РБП	Разработана "дорожная карта" КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 на 2015 год
1.4	Составление УТП для стажировок администрации, педагогов и узких специалистов общеобразовательных школ Хабаровского края	Март 2015 г.	Грищенко Т.В., заместитель директора по УВР – методист РБП	Составлены УТП для администрации, педагогических работников, узких специалистов
1.5	Разработка УМК к УТП стажировок администрации, педагогов и узких специалистов общеобразовательных школ Хабаровского края	Апрель 2015 г.	Веселовская М.А., директор СКШИ 3 4 вида 2 – руководитель РБП	Разработка УМК к УТП стажировок
<b>II. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ</b>				
2.1	Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах, организованных ХКИРО, по вопросам организации и управления деятельностью краевых базовых площадок ФГОС ОВЗ в статусе	по графику	Члены методической команды	Участие в мероприятиях членов методической команды

№ п.п.	Мероприятия	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат/продукт
	базовой площадки			
2.2	Участие в стажировках, организованных сотрудниками КСП ХКИРО, для сотрудников краевых базовых площадок ФГОС ОВЗ	по графику	Члены методической команды	Участие в мероприятиях членов методической команды
2.3	Заседания – методической команды по вопросам перехода на СФГОС НОО; – временных групп школы-интерната по вопросам наполнения методических документов; – методических объединений учителей начальных классов, воспитателей по вопросам обсуждения методических документов и их внедрения в ОП	В течение года	Методисты команды КБП	Пакет методических документов, проект АООП НОО для детей с ОВЗ
2.4	Прохождение курсов переподготовки (повышения квалификации) по специальности «Тифлопедагогика и тифлопсихология»	Вторая половина 2015 г.	Коллектив педагогов и специалистов школы-интерната	Отчетная документация о прохождении курсов / удостоверения о переподготовке (повышении квалификации)
2.5	Проведение методических семинаров для педагогов СКШИ 3 4 вида 2 по вопросам введения Стандарта	В период действия проекта	Зам. директора по УВР СКШИ 3 4 вида 2 – методист КБП	Протоколы и справки о проведенных мероприятиях
2.6	Корпоративное изучение педагогами СКШИ 3 4 вида 2 СФГОС НОО, проектов АООП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся	В течение года	Методическая команда КБП	Корпоративное изучение СФГОС НОО, проектов АООП НОО
<b>III.</b>	<b>Создание материально-технического обеспечения краевой базовой площадки</b>			
3.1.	Проведение мероприятий по закупке дополнительных ресурсов для реализации Стандарта	Май-август 2015 г.	Веселовская М.А., директор СКШИ 3 4 вида 2 – руководитель РБП	Список дополнительного оборудования
3.2	Включение специализированного оборудования в образовательный процесс	Вторая половина 2015г	Зам. директора по УВР СКШИ 3 4 вида 2 – методист КБП	Раздел аналитического отчета деятельности КБП

№ п.п.	Мероприятия	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат/продукт
<b>IV.</b>	<b>Информационное обеспечение, отчетность</b>			
4.1	Предоставление форм отчетности о выполнении обязательств СКШИ 3 4 вида 2 в соответствии с договором о совместной деятельности с ХК ИРО	Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Веселовская М.А., директор СКШИ 3 4 вида 2 – руководитель КБП	Своевременное предоставление форм отчетности о выполнении обязательств
4.2	Освещение в СМИ деятельности КБП	В течение периода проекта	Члены методической команды	Освещение в СМИ деятельности КБП
4.3	Освещение деятельности КБП на сайте СКШИ 3 4 вида 2	В течение периода проекта	Члены методической команды	Освещение деятельности КБП на сайте СКШИ 3 4 вида 2
4.4	Публикации статей и методической литературы	В период действия проекта	Педагогический коллектив школы-интерната	Опубликованные (переданные в печать) материалы
4.5	Доклады, выступления по вопросам апробации и введения Стандарта на мероприятиях регионального уровня	В период действия проекта	Педагогический коллектив школы-интерната	Программы мероприятий с темами докладов и выступлений
4.6	Заполнение сайта ресурсной сети края для педагогов, обучающихся детей с ОВЗ по зрению в массовых школах края	Весь период 2015 г.	Педагоги школы-интерната	Сайт, материалы на сайте ресурсной сети
4.7	Проведение самоаудита готовности СКШИ 3 4 вида 2 к ведению СФГОС (администрация, педагоги, специалисты, родители)	Май 2015 г.	Зам. директора по УВР СКШИ 3 4 вида 2 – методист КБП	Справка по результатам проведенного самоаудита
<b>V.</b>	<b>Проведение курсов повышения квалификации (стажировок)</b>			
5.1.	Стажировка на базе КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 по теме «Особенности организации работы со слабовидящими детьми в общеобразовательной	20-21 февраля 2015 г.	Грищенко Т.В., заместитель директора по УВР – методист РБП	Примут участие до 20 педагогов Хабаровского края

№ п.п.	Мероприятия	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат/продукт
	школе» (16 часов)			
5.2	Стажировка на базе КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 по теме «Информационно-образовательное пространство для детей с ОВЗ в условиях апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ»	29 апреля 2015 г.	Грищенко Т.В., заместитель директора по УВР – методист РБП	Примут участие до 20 педагогов Хабаровского края
5.3	Стажировка КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 на базе МОУ МОШ № 5 г. Комсомольска-на Амуре (24 часа)	08-11 июня 2015 г.	Члены методической команды	Стажировка в г. Комсомольске-на Амуре – 25 чел.
5.4	Стажировка КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 в п. Ванино (24 часа)	21-25 сентября 2015 г.	Члены методической команды	Стажировка в п. Ванино– 25 чел.
5.5	Стажировка на базе КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 (24 часа)	12-16 октября 2015 г.	Члены методической команды	Стажировка педагогов г. Хабаровска
5.6	Стажировка на базе КБП КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 (24 часа)	05-07 ноября 2015 г.	Члены методической команды	Стажировка педагогов Хабаровского муниципального района
5.7	Адресная работа с педагогами общеобразовательных массовых школ края, обучающихся детей с ОВЗ по зрению	Весь период 2015 г.	Методическая команда КБП	Справка по результатам работы
<b>VI.</b>	<b>Мероприятия по апробации и введению ФГОС НОО ОВЗ</b>			
6.1	Педагогический совет «Результаты и перспективы работы школы-интерната как образовательной организации краевого инновационного комплекса и федеральной пилотной площадки»	09.01.2015 г.	Педагогический коллектив школы-интерната	Участие в педагогическом совете 60 педагогов ОУ
6.2	Педагогический совет «Формирование программ адаптированной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ»	06 марта 2015 г.	Педагогический коллектив школы-интерната	Участие в педагогическом совете 60 педагогов ОУ
6.3	Педагогический совет «Экспертиза и	20 мая 2015 г.	Педагогический коллектив	Участие в педагогическом

№ п.п.	Мероприятия	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат/продукт
	корректировка программ АООП НОО для детей с ОВЗ по зрению»		школы-интерната	совете 60 педагогов ОУ
6.4	Педагогический совет «Готовность КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ по зрению. АООП НОО - программа действий всех субъектов образовательного процесса КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 по достижению качественных результатов современного образования»	21 августа 2015 г.	Педагогический коллектив школы-интерната	Участие в педагогическом совете 60 педагогов ОУ